

Arbeitspaket	verant- wortlich	geplanter Zeitaufwand	effektiver Zeitaufwand	### ### ###	### ### ###	### ### ###	### ### ###	### ### ###	### ### ###	### ### ###	#####	#####	#####
Informieren													
Aufgabenstellung analysieren	NA	0.4	0.4										
Informationsquellen evaluieren	NA	0.16	0.16										
Plattform definieren	NA	0.16	0.16										
Planen													
API Anforderungen definieren	NA	0.5	1.5										
Mockup erstellen	NA	1	1.5										
Datenstruktur entwerfen	NA	0.5	0.5										
Entscheidung													
Entscheidung über Datenbankstruktur	NA	0.16	0.33										
Realisieren													
Backend-API entwickeln	NA	6	6										
Authentifizierung für User implementieren	NA	4	6										
Verbindung Frontend-Backend finalisieren	NA	2	6										
Presentation erstellen	NA	2	3										
Kontrollieren													
Fehlerbehebung	NA	2	4										
Testing	NA	2	2										
Auswerten													
Programm Abschluss (optionale Anforderunge	NA	4	1.3										
Dokumentation	NA	26	28										
		50.48	60.45										